



ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่

เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลเสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ มาให้ทราบโดยทั่วกันตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองใหญ่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๕๙ ถึง มี.ค. ๒๕๖๐

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองใหญ่

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง

ที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูงานเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปีจากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองใหญ่จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม .ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีว่า เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ยที่งบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีกล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ

พึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๕. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

๖. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

กรอบและแนวทางในการดำเนินการประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ด้านประสิทธิภาพ

- ดำเนินโครงการเป็นไปตามท่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่
- ดำเนินโครงการใช้เงินงบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่
- ประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม

๒. ด้านประสิทธิผล

- ดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีหรือไม่

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบจากข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

- ๑) ทำรู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑. นายณพล	ตรีสุตากุล	ประธานสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายบรรจง	อนุรักษลาภวงศ์	สมาชิกสภา	กรรมการ
๓. นายวรวิทย์	วริพุดซ้อน	สมาชิกสภา	กรรมการ
๔. นางเรณู	ศรีอุบล	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๕. นางอัญชัย	อยู่สบาย	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๖. นายปริญญา	จิตต์อารี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. นายอนันต์	เลิศฐานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นางสุภาพร	ขจรกิตติการ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๙. นายสมาน	สิริคารุณรุ่งเรือง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๐. นายณรงค์ศักดิ์	นิธิจิรวุฒน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๑. นายธวัช	อิทธิวุฒิ	ปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางสาวเพ็ญจวรรณ	สุขสถิตย์	นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานดี สังคมมีคุณธรรม

ธรรมาภิบาลโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑. ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพอนามัยการแก้ไขปัญหาเสพติด และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ด้านการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การส่งเสริมการจัดการที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๕. ด้านการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๖. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้ง

เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมและสาธารณูปโภคครบครัน มีความสะดวกสบาย
๒. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๓. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย ไม่มีมลภาวะ
๖. การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แผนงาน/โครงการที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ โดยมีโครงการที่บรรลุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๙๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๙,๖๓๓,๘๓๘ บาท ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ๔๔ โครงการ คิดเป็น ๔๔.๔๔ % ของโครงการที่บรรลุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน				อนุมัติงบประมาณ				งบกลางศึกษา				เบิกจ่าย				๓๐๐%			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔๙	๕๒.๑๔	๘๘,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖.๑๒	๒๔	๒๔.๖๔	๖,๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๒.๕๖	๑๓	๒๕.๐๐	๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๓	๒๕.๐๐	๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๓	๒๕.๐๐	๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐
๒.การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๔	๔.๕๕	๑,๘๒๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๐	๑๐.๑	๑,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	๘.๖๗	๓	๖.๕๖	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๙.๙๐	๓	๖.๕๖	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๖.๕๖	๓	๖.๕๖	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๙.๙๐
๓.การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้มีความเจริญ	๕	๓.๕๖	๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๓.๕๗	๔	๔.๐๔	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๘๑	๓	๖.๕๖	๔๖,๕๕๐.๐๐	๑.๑๖	๓	๖.๕๖	๔๖,๕๕๐.๐๐	๑.๑๖	๓	๖.๕๖	๔๖,๕๕๐.๐๐	๑.๑๖
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจท้องถิ่น	๓๓	๒๑.๒๓	๕,๙๙๖,๕๒๒.๐๐	๓๔.๒๒	๒๓	๒๓.๒๓	๔,๐๖๙,๘๘๘.๐๐	๔๖.๑๔	๑๓	๒๔.๕๕	๒,๕๕๖,๙๕๕.๐๐	๖๔.๙๑	๑๓	๒๔.๕๕	๒,๕๕๖,๙๕๕.๐๐	๖๔.๙๑	๑๓	๒๔.๕๕	๒,๕๕๖,๙๕๕.๐๐	๖๔.๙๑
๕.การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๖	๔.๑๑	๑๐,๙๕๖,๒๐๐.๐๐	๖.๕๖	๒	๒.๐๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๑	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๓๐	๒๐.๕๕	๒,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๑.๒๖	๒๗	๒๗.๒๗	๑,๘๘๘,๘๘๐.๐๐	๙.๕๔	๑๒	๒๕.๐๐	๒,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๒	๒๕.๐๐	๒,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๒	๒๕.๐๐	๒,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๒๕.๐๐
๗.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๓	๘.๙	๒,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๑.๒๖	๙	๙.๐๙	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓.๓๖	๒	๔.๕๕	๔๕,๙๐๐.๐๐	๖.๓๙	๒	๔.๕๕	๔๕,๙๐๐.๐๐	๔.๕๕	๒	๔.๕๕	๔๕,๙๐๐.๐๐	๖.๓๙
รวม	๑๔๖		๑๒๙,๕๕๕,๐๒๒.๐๐		๙๔		๑๔,๖๓๓,๘๓๘.๐๐		๔๔		๓,๐๐๕,๙๖๓.๐๐		๔๔		๓,๐๐๕,๙๖๓.๐๐		๔๔		๓,๐๐๕,๙๖๓.๐๐	

โครงการตามเทศบัญญัติ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น ชุมชนวังใหญ่ (หมู่ที่ ๒)	๙๒,๗๐๐.๐๐
๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น ชุมชนหนองผักหนาม (หมู่ที่ ๓)	๙๒,๗๐๐.๐๐
๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ ๕)	๙๒,๗๐๐.๐๐
๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ชุมชนหนองผักหนาม (หมู่ที่ ๓)	๓๗๒,๐๐๐.๐๐
๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ชุมชนมาบยาง	๓๗๒,๐๐๐.๐๐
๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาล ชุมชนอ่างแก้ว (หมู่ที่ ๔)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาล ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ ๖)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๔๑๙ ชุมชนอ่างแก้ว (หมู่ที่ ๔)	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐
๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๑๑๗ (กศน.ซอย ๑)	๑๘๓,๐๐๐.๐๐
๑๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๒๑๘ ชุมชนวังใหญ่ (หมู่ที่ ๒)	๓๙๔,๐๐๐.๐๐
๑๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ท.๒๒๕ ชุมชนวังใหญ่	๒๐๒,๐๐๐.๐๐
๑๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๒๑๔ ชุมชนวังใหญ่	๔๙,๐๐๐.๐๐
๑๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๒๑๙ ชุมชนวังใหญ่	๔๑,๐๐๐.๐๐
๑๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๓๐๓ ชุมชนหนองผักหนาม	๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๓๑๑ ชุมชนหนองผักหนาม	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๓๑๔ ชุมชนหนองผักหนาม	๕๔,๐๐๐.๐๐
๑๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๓๒๒ ชุมชนหนองผักหนาม	๗๓,๐๐๐.๐๐
๑๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๔๑๔ ชุมชนอ่างแก้ว	๖๓,๐๐๐.๐๐

๑๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๔๑๘ ชุมชนอ่างแก้ว	๒๖,๐๐๐.๐๐
๒๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๖๐๒ ชุมชนมาบยาง	๗๓,๐๐๐.๐๐
๒๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๖๐๓ ชุมชนมาบยาง	๘๘,๐๐๐.๐๐
๒๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๖๐๔ ชุมชนมาบยาง	๘๘,๐๐๐.๐๐
๒๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๖๑๓ ชุมชนมาบยาง	๗๘,๐๐๐.๐๐
๒๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอง กรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๔๐๓ ช่วงที่ ๑ ชุมชนอ่างแก้ว	๑,๙๙๓,๐๐๐.๐๐
๒๕	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการจัดงาน ๕ ธันวาคมหาราช	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๖	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการจัดงาน ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๗	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช	๒,๐๐๐.๐๐
๒๘	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการส่งเสริมประเพณีวิ่งควาย	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๙	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอย กระทง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๐	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการส่งเสริมงานประเพณี สงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๑	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๒	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐
๓๓	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๔	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการจัดงานประเพณีประจำปี (งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งาน สงกรานต์จังหวัดชลบุรี)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕	การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๖	การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับ ประชาชน/เยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๗	การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐
๓๘	การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐.๐๐
๔๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงภาคเรียนและวันหยุด	๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ ระดับเยาวชน	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชน และประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการ TO BE NUMBER ONE	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔,๐๐๐.๐๐
๕๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการทัศนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐
๕๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๙๘,๑๓๔.๐๐
๕๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน	๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา	๑๗๔,๐๐๐.๐๐
๕๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดจ้างครูสอนงานอาชีพ (ระบบไฟฟ้า)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๕๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่	๑,๘๑๙,๗๑๔.๐๐
๕๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๖๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพของนักเรียนทางด้านดนตรี	๑๗๔,๐๐๐.๐๐
๖๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ของนักเรียน	๑๗๔,๐๐๐.๐๐
๖๒	การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	๓๐,๐๐๐.๐๐
๖๓	การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๔	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนชุมชน)	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๕	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน และกลุ่มพลังมวลชน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๖	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๗	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๘	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๙	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๐	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๒	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗๓	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการอบรมและศึกษาดูงานในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาล	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๔	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๓๐,๐๐๐.๐๐
๗๕	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๕,๐๐๐.๐๐
๗๖	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐

๗๗	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐.๐๐
๗๘	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	๙,๖๐๐.๐๐
๗๙	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๑๖,๐๐๐.๐๐
๘๐	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๑๕,๘๐๐.๐๐
๘๑	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	๖,๔๐๐.๐๐
๘๒	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๘,๕๐๐.๐๐
๘๓	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	๘,๖๐๐.๐๐
๘๔	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	๑๒,๐๐๐.๐๐
๘๕	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	๔,๖๐๐.๐๐
๘๖	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๘๗	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๑๘๖,๓๙๐.๐๐
๘๘	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี	๗๕,๐๐๐.๐๐
๘๙	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการอุดหนุนค่าไฟฟ้าสำนัก ทะเบียน	๗๒,๐๐๐.๐๐
๙๐	การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการอบรมศึกษาดูงานในการ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๑	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนด้าน ยาเสพติด	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๙๒	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	๓๕,๐๐๐.๐๐
๙๓	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดทำแผนและซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๔	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๙๕	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐
๙๖	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคีภัยแก่ชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๗	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙๘	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการอุดหนุน คอ.ปส.จ.ชบ.	๘๐,๐๐๐.๐๐
๙๙	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมตำรวจอาสาสมัคร ประจำบ้าน	๒๕,๐๐๐.๐๐

โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วงเงินที่ ดำเนินการ	อยู่ในห้วง เวลา	เลยห้วงเวลา ที่กำหนด
๑	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๒๑๔ ชุมชนวัง ใหญ่	๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	✓	
๒	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๒๑๙ ชุมชนวัง ใหญ่	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๓	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๓๐๓ ชุมชน หนอง ผักหนาม	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๔	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๓๑๑ ชุมชน หนอง ผักหนาม	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	✓	
๕	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๓๑๔ ชุมชน หนอง ผักหนาม	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	✓	
๖	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๓๒๒ ชุมชน หนอง ผักหนาม	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	✓	

๗	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๔๑๘ ชุมชน อ่างแก้ว	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓	
๘	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๖๐๒ ชุมชน มาบยาง	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	✓	
๙	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๖๐๓ ชุมชน มาบยาง	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๐	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๖๐๔ ชุมชน มาบยาง	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๑	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังสาย ท. ๖๑๓ ชุมชน มาบยาง	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๒	การส่งเสริม วัฒนธรรมและ การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการจัด งานวันปิยะ มหาราช	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๓	การส่งเสริม วัฒนธรรมและ การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการ ส่งเสริมงาน ประเพณีลอย กระทง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	

๑๔	การส่งเสริม วัฒนธรรมและ การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยั่งยืน	โครงการจัด งานประเพณี ประจำปี(งาน นมัสการพระ พุทธสิหิงค์งาน สงกรานต์ จังหวัดชลบุรี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๑๕	การพัฒนาการ เกษตร/ อุตสาหกรรมให้ ได้มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๕.๐๐	✓	
๑๖	การพัฒนาการ เกษตร/ อุตสาหกรรมให้ ได้มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	โครงการ อบรมวิชาชีพ สำหรับ ประชาชน/ เยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๕๖.๐๐	✓	
๑๗	การพัฒนาการ เกษตร/ อุตสาหกรรมให้ ได้มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	โครงการ คุ้มครอง ผู้บริโภคและ อาหาร ปลอดภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๘๐.๐๐	✓	
๑๘	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	✓ (ต่อเนื่อง)	
๑๙	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการเปิด โลกกว้างทาง การศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๐	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ ปัจฉิมนิเทศ เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๑.๐๐	✓	

๒๑	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการวัน เด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๑๙๗.๐๐	✓	
๒๒	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการทัศน ศึกษาสำหรับ เด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๕๐.๐๐	✓	
๒๓	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ อาหาร กลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	✓ (รายงาน)	
๒๔	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ อาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๙๘,๑๓๔.๐๐	๒๔๙,๐๖๗.๐๐	✓ (รายงาน)	
๒๕	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเรียนการ สอนระดับ ประถมศึกษา	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๖	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการจัด จ้างครูสอน งานอาชีพ (ระบบไฟฟ้า)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๗	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ อาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่	๑,๘๑๙,๗๑๔.๐๐	๖๖๐,๗๙๐.๐๐	✓	

๒๘	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ ส่งเสริม ศักยภาพทาง ภาษาอังกฤษ ก้าวสู่ ประชาคม อาเซียน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	
๒๙	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ ส่งเสริม ศักยภาพและ สุนทรียภาพ ของนักเรียน ทางด้านดนตรี	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๓๐	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนา ศักยภาพการ เรียนรู้วิชา นาฏศิลป์ของ นักเรียน	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	✓	
๓๑	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน (แผนชุมชน)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐	✓	
๓๒	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ จัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	✓	
๓๓	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ	๙,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	✓	
๓๔	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓	
๓๕	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ จัดซื้อ เครื่องพิมพ์	๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	✓	

๓๖	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	✓	
๓๗	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ จัดซื้อ เครื่องพิมพ์	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	✓	
๓๘	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	✓	
๓๙	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำ บอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		
๔๐	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ จัดซื้อตู้ทำน้ำ เย็น	๔,๖๐๐.๐๐	๔,๔๙๐.๐๐	✓	✓
๔๑	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ อุดหนุน กาชาดจังหวัด ชลบุรี	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	✓	
๔๒	การบริการ จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการ อบรมศึกษาดู งานในการ พัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม๕๐,๐๐๐)	๗๙,๐๕๒.๐๐	✓	
๔๓	ด้านความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๕๐.๐๐	✓	
๔๔	ด้านความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการ อุดหนุน ศอ.ปส.จ.ชบ.	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	

ภาคผนวก

- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๒๑๔ ชุมชนวังใหญ่

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๒๑๔ ชุมชนวังใหญ่ โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบตลอดสาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

เทศบาลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสายนี้ และผู้ที่ใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ จำนวน ๓๐ คน ผลปรากฏตามตารางการประเมิน และมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่	ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑.	เพศ	ชาย	๑๕	๕๐.๐๐
		หญิง	๑๕	๕๐.๐๐
๒.	อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๗	๒๓.๓๓
		๒๐ - ๔๐ ปี	๙	๓๐.๐๐
		๔๑ - ๖๐ ปี	๗	๒๓.๓๓
		มากกว่า ๖๐ ปี	๗	๒๓.๓๓
๓.	การศึกษา	ประถมศึกษา	๘	๒๖.๖๗
		มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๘	๒๖.๖๗
		อนุปริญญาตรี	๔	๑๓.๓๓
		ปริญญาตรี	๗	๒๓.๓๓
		สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๑๐.๐๐
๔.	อาชีพ	เกษตรกร	๔	๑๓.๓๓
		นักเรียน - นักศึกษา	๙	๓๐.๐๐
		พนักงานบริษัท	๕	๑๖.๖๗
		รับจ้าง - ลูกจ้าง	๑	๓.๓๓
		ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว	๘	๒๖.๖๗
		ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาครัฐ	๓	๑๐.๐๐
		อื่นๆ		
๕.	เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ	ผู้ขับขี่รถยนต์	๒๓	๖๖.๖๖
		ผู้โดยสาร	๘	๒๖.๖๗
		ผู้อาศัยในบริเวณสายทาง	๖	๒๖.๖๖
๖.	ประเภทรถ	รถยนต์ส่วนบุคคล	๑๔	๔๖.๖๗
		รถมอเตอร์ไซด์	๒๐	๖๖.๖๗
		รถโดยสารประจำทาง	๘	๒๖.๖๗
		รถกระบะ-รถบรรทุก	๓	๑๐.๐๐
		รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป	-	-
		รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๓	๑๐.๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

รายการประเมิน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด ร้อยละ	มาก ร้อยละ	ปานกลาง ร้อยละ	น้อย ร้อยละ	น้อยที่สุด ร้อยละ
๑. ความสะอาด/ความรวดเร็วจากการใช้ถนนสายนี้	๗๐.๐๐	๒๓.๓๓	๖.๖๗		
๒. ความปลอดภัยบนถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๕๓.๓๓	๑๖.๖๗		
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายนี้	๔๓.๓๓	๔๖.๖๗	๑๐.๐๐		
๔. มาตรฐานของถนนสายนี้	๗๓.๓๓	๑๖.๖๗	๑๐.๐๐		
๕. ในภาพรวมของถนนสายนี้	๕๖.๖๗	๔๐.๐๐	๓.๓๓		



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๒๑๙ ชุมชนวังใหญ่

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๒๑๙ ชุมชนวังใหญ่ โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบตลอดสาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

เทศบาลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสายนี้ และผู้ที่ใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ จำนวน ๓๐ คน ผลปรากฏตามตารางการประเมินและมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่	ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑.	เพศ	ชาย	๑๑	๓๖.๖๗
		หญิง	๑๙	๖๓.๓๓
๒.	อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑๖.๖๗
		๒๐ - ๔๐ ปี	๘	๒๖.๖๗
		๔๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๓๓.๓๓
		มากกว่า ๖๐ ปี	๗	๒๓.๓๓
๓.	การศึกษา	ประถมศึกษา	๗	๒๓.๓๓
		มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๐	๓๓.๓๓
		อนุปริญญาตรี	๖	๒๐.๐๐
		ปริญญาตรี	๓	๑๐.๐๐
		สูงกว่าปริญญาตรี	๔	๑๓.๓๓
๔.	อาชีพ	เกษตรกร	๒	๑๓.๓๓
		นักเรียน - นักศึกษา	๘	๓๐.๐๐
		พนักงานบริษัท	๖	๑๖.๖๗
		รับจ้าง - ลูกจ้าง	๓	๓.๓๓
		ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว	๘	๒๖.๖๗
		ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาครัฐ	๓	๑๐.๐๐
		อื่นๆ		
๕.	เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ	ผู้ขับขี่รถยนต์	๒๓	๖๖.๖๖
		ผู้โดยสาร	๘	๒๖.๖๗
		ผู้อาศัยในบริเวณสายทาง	๖	๒๖.๖๖
๖.	ประเภทรถ	รถยนต์ส่วนบุคคล	๑๖	๓๔.๐๔
		รถมอเตอร์ไซด์	๑๙	๔๐.๔๓
		รถโดยสารประจำทาง	๘	๑๗.๐๒
		รถกระบะ-รถบรรทุก	๔	๘.๕๑
		รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป	-	-
		รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-	-

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

รายการประเมิน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด ร้อยละ	มาก ร้อยละ	ปานกลาง ร้อยละ	น้อย ร้อยละ	น้อยที่สุด ร้อยละ
๑. ความสะอาด/ความรวดเร็วจากการใช้ถนนสายนี้	๔๐.๐๐	๕๓.๓๓	๖.๖๗		
๒. ความปลอดภัยบนถนนสายนี้	๕๐.๐๐	๓๓.๓๓	๑๖.๖๗		
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายนี้	๕๓.๓๓	๔๐.๐๐	๖.๖๗		
๔. มาตรฐานของถนนสายนี้	๔๖.๖๗	๔๓.๓๓	๑๐.๐๐		
๕. ในภาพรวมของถนนสายนี้	๕๓.๓๓	๔๐.๐๐	๖.๖๗		



- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๐๓ ชุมชนหนองผักหนาม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๐๓ ชุมชนหนองผักหนาม โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด ปรับแต่งให้เรียบตลอดสาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

เทศบาลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ ถนนสายนี้ และผู้ที่ใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ จำนวน ๓๐ คน ผลปรากฏตามตารางการประเมิน และมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่	ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑.	เพศ	ชาย	๑๐	๓๖.๖๗
		หญิง	๒๐	๖๓.๓๓
๒.	อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘	๑๖.๖๗
		๒๐ - ๔๐ ปี	๙	๒๖.๖๗
		๔๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๓๓.๓๓
		มากกว่า ๖๐ ปี	๓	๒๓.๓๓
๓.	การศึกษา	ประถมศึกษา	๕	๒๓.๓๓
		มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๗	๓๓.๓๓
		อนุปริญญาตรี	๑๐	๒๐.๐๐
		ปริญญาตรี	๕	๑๐.๐๐
		สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๑๓.๓๓
๔.	อาชีพ	เกษตรกร	๒	๖.๖๗
		นักเรียน - นักศึกษา	๑๐	๓๓.๓๓
		พนักงานบริษัท	๔	๑๓.๓๓
		รับจ้าง - ลูกจ้าง	๑๐	๓๓.๓๓
		ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว	๒	๖.๖๗
		ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาครัฐ	๒	๖.๖๗
		อื่นๆ	-	-
๕.	เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ	ผู้ขับขี่ยวดยาน	๒๑	๕๘.๓๓
		ผู้โดยสาร	๑๑	๓๐.๕๖
		ผู้อาศัยในบริเวณสายทาง	๔	๑๑.๑๑
๖.	ประเภทรถ	รถยนต์ส่วนตัวบุคคล	๒๐	๓๘.๔๖
		รถมอเตอร์ไซด์	๑๔	๒๖.๙๒
		รถโดยสารประจำทาง	๗	๑๓.๔๖
		รถกระบะ-รถบรรทุก	๑๐	๑๙.๒๓
		รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป	๑	๑.๙๒
		รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-	-

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

รายการประเมิน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด ร้อยละ	มาก ร้อยละ	ปานกลาง ร้อยละ	น้อย ร้อยละ	น้อยที่สุด ร้อยละ
๑. ความสะอาด/ความรวดเร็วจากการใช้ถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๓๐.๐๐	๖.๖๗		
๒. ความปลอดภัยบนถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๒๐.๐๐	๑๖.๖๗		
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายนี้	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๔. มาตรฐานของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๕. ในภาพรวมของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๔๖.๖๗	๒๓.๓๓		



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๑๑ ชุมชนหนองผักหนาม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๑๑ ชุมชนหนองผักหนาม โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด ปรับแต่งให้เรียบตลอดสาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

เทศบาลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ ถนนสายนี้ และผู้ที่ใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ จำนวน ๓๐ คน ผลปรากฏตามตารางการประเมิน และมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่	ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑.	เพศ	ชาย	๑๐	๓๖.๖๗
		หญิง	๒๐	๖๓.๓๓
๒.	อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘	๑๖.๖๗
		๒๐ - ๔๐ ปี	๙	๒๖.๖๗
		๔๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๓๓.๓๓
		มากกว่า ๖๐ ปี	๓	๒๓.๓๓
๓.	การศึกษา	ประถมศึกษา	๕	๒๓.๓๓
		มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๗	๓๓.๓๓
		อนุปริญญาตรี	๑๐	๒๐.๐๐
		ปริญญาตรี	๕	๑๐.๐๐
๔.	อาชีพ	สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๑๓.๓๓
		เกษตร	๒	๖.๖๗
		นักเรียน -นักศึกษา	๑๐	๓๓.๓๓
		พนักงานบริษัท	๔	๑๓.๓๓
		รับจ้าง - ลูกจ้าง	๑๐	๓๓.๓๓
		ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว	๒	๖.๖๗
		ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ	๒ -	๖.๖๗ -
๕.	เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ	ผู้ขับขี่ยวดยาน	๒๑	๕๘.๓๓
		ผู้โดยสาร	๑๑	๓๐.๕๖
		ผู้อาศัยในบริเวณสายทาง	๔	๑๑.๑๑
๖.	ประเภทรถ	รถยนต์ส่วนบุคคล	๒๐	๓๘.๔๖
		รถมอเตอร์ไซด์	๑๔	๒๖.๙๒
		รถโดยสารประจำทาง	๗	๑๓.๔๖
		รถกระบะ-รถบรรทุก	๑๐	๑๙.๒๓
		รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป	๑	๑.๙๒
		รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-	-

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

รายการประเมิน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด ร้อยละ	มาก ร้อยละ	ปานกลาง ร้อยละ	น้อย ร้อยละ	น้อยที่สุด ร้อยละ
๑. ความสะอาด/ความรวดเร็วจากการใช้ถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๓๐.๐๐	๖.๖๗		
๒. ความปลอดภัยบนถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๒๐.๐๐	๑๖.๖๗		
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายนี้	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๔. มาตรฐานของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๕. ในภาพรวมของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๔๖.๖๗	๒๓.๓๓		



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๑๔ ชุมชนหนองผักหนาม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๑๔ ชุมชนหนองผักหนาม โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด ปรับแต่งให้เรียบตลอดสาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

เทศบาลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ ถนนสายนี้ และผู้ใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ จำนวน ๓๐ คน ผลปรากฏตามตารางการประเมิน และมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่	ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑.	เพศ	ชาย	๑๐	๓๖.๖๗
		หญิง	๒๐	๖๓.๓๓
๒.	อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘	๑๖.๖๗
		๒๐ - ๔๐ ปี	๙	๒๖.๖๗
		๔๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๓๓.๓๓
		มากกว่า ๖๐ ปี	๓	๒๓.๓๓
๓.	การศึกษา	ประถมศึกษา	๕	๒๓.๓๓
		มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๗	๓๓.๓๓
		อนุปริญญาตรี	๑๐	๒๐.๐๐
		ปริญญาตรี	๕	๑๐.๐๐
๔.	อาชีพ	สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๑๓.๓๓
		เกษตร	๒	๖.๖๗
		นักเรียน - นักศึกษา	๑๐	๓๓.๓๓
		พนักงานบริษัท	๔	๑๓.๓๓
		รับจ้าง - ลูกจ้าง	๑๐	๓๓.๓๓
		ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว	๒	๖.๖๗
		ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ	๒ -	๖.๖๗ -
๕.	เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ	ผู้ขับขี่รถยนต์	๒๑	๕๘.๓๓
		ผู้โดยสาร	๑๑	๓๐.๕๖
		ผู้อาศัยในบริเวณสายทาง	๔	๑๑.๑๑
๖.	ประเภทรถ	รถยนต์ส่วนตัวบุคคล	๒๐	๓๘.๔๖
		รถมอเตอร์ไซด์	๑๔	๒๖.๙๒
		รถโดยสารประจำทาง	๗	๑๓.๔๖
		รถกระบะ-รถบรรทุก	๑๐	๑๙.๒๓
		รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป	๑	๑.๙๒
		รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-	-

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

รายการประเมิน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด ร้อยละ	มาก ร้อยละ	ปานกลาง ร้อยละ	น้อย ร้อยละ	น้อยที่สุด ร้อยละ
๑. ความสะอาด/ความรวดเร็วจากการใช้ถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๓๐.๐๐	๖.๖๗		
๒. ความปลอดภัยบนถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๒๐.๐๐	๑๖.๖๗		
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายนี้	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๔. มาตรฐานของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๕. ในภาพรวมของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๔๖.๖๗	๒๓.๓๓		



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๒๒ ชุมชนหนองผักหนาม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๒๒ ชุมชนหนองผักหนาม โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด ปรับแต่งให้เรียบตลอดสาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

เทศบาลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ ถนนสายนี้ และผู้ที่ใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ จำนวน ๓๐ คน ผลปรากฏตามตารางการประเมิน และมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่	ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑.	เพศ	ชาย	๑๐	๓๖.๖๗
		หญิง	๒๐	๖๓.๓๓
๒.	อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘	๑๖.๖๗
		๒๐ - ๔๐ ปี	๙	๒๖.๖๗
		๔๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๓๓.๓๓
		มากกว่า ๖๐ ปี	๓	๒๓.๓๓
๓.	การศึกษา	ประถมศึกษา	๕	๒๓.๓๓
		มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๗	๓๓.๓๓
		อนุปริญญาตรี	๑๐	๒๐.๐๐
		ปริญญาตรี	๕	๑๐.๐๐
		สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๑๓.๓๓
๔.	อาชีพ	เกษตรกร	๒	๖.๖๗
		นักเรียน -นักศึกษา	๑๐	๓๓.๓๓
		พนักงานบริษัท	๔	๑๓.๓๓
		รับจ้าง - ลูกจ้าง	๑๐	๓๓.๓๓
		ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว	๒	๖.๖๗
		ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาครัฐ	๒	๖.๖๗
		อื่นๆ	-	-
๕.	เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ	ผู้ขับขี่รถยนต์	๒๑	๕๘.๓๓
		ผู้โดยสาร	๑๑	๓๐.๕๖
		ผู้อาศัยในบริเวณสายทาง	๔	๑๑.๑๑
๖.	ประเภทรถ	รถยนต์ส่วนบุคคล	๒๐	๓๘.๔๖
		รถมอเตอร์ไซด์	๑๔	๒๖.๙๒
		รถโดยสารประจำทาง	๗	๑๓.๔๖
		รถกระบะ-รถบรรทุก	๑๐	๑๙.๒๓
		รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป	๑	๑.๙๒
		รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-	-

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

รายการประเมิน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด ร้อยละ	มาก ร้อยละ	ปานกลาง ร้อยละ	น้อย ร้อยละ	น้อยที่สุด ร้อยละ
๑. ความสะอาด/ความรวดเร็วจากการใช้ถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๓๐.๐๐	๖.๖๗		
๒. ความปลอดภัยบนถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๒๐.๐๐	๑๖.๖๗		
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายนี้	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๔. มาตรฐานของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๕. ในภาพรวมของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๔๖.๖๗	๒๓.๓๓		



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๔๑๘ ชุมชนอ่างแก้ว

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๔๑๘ ชุมชนอ่างแก้ว โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบตลอดสาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

เทศบาลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสายนี้ และผู้ที่ใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ จำนวน ๓๐ คน ผลปรากฏตามตารางการประเมิน และมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่	ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑.	เพศ	ชาย	๑๐	๓๖.๖๗
		หญิง	๒๐	๖๓.๓๓
๒.	อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๘	๑๖.๖๗
		๒๐ - ๔๐ ปี	๙	๒๖.๖๗
		๔๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๓๓.๓๓
		มากกว่า ๖๐ ปี	๓	๒๓.๓๓
๓.	การศึกษา	ประถมศึกษา	๕	๒๓.๓๓
		มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๗	๓๓.๓๓
		อนุปริญญาตรี	๑๐	๒๐.๐๐
		ปริญญาตรี	๕	๑๐.๐๐
		สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๑๓.๓๓
๔.	อาชีพ	เกษตรกร	๒	๖.๖๗
		นักเรียน -นักศึกษา	๑๐	๓๓.๓๓
		พนักงานบริษัท	๔	๑๓.๓๓
		รับจ้าง - ลูกจ้าง	๑๐	๓๓.๓๓
		ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว	๒	๖.๖๗
		ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาครัฐ	๒	๖.๖๗
		อื่นๆ	-	-
๕.	เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ	ผู้ขับขี่รถยนต์	๒๑	๕๘.๓๓
		ผู้โดยสาร	๑๑	๓๐.๕๖
		ผู้อาศัยในบริเวณสายทาง	๔	๑๑.๑๑
๖.	ประเภทรถ	รถยนต์ส่วนตัวบุคคล	๒๐	๓๘.๔๖
		รถมอเตอร์ไซด์	๑๔	๒๖.๙๒
		รถโดยสารประจำทาง	๗	๑๓.๔๖
		รถกระบะ-รถบรรทุก	๑๐	๑๙.๒๓
		รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป	๑	๑.๙๒
		รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-	-

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

รายการประเมิน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด ร้อยละ	มาก ร้อยละ	ปานกลาง ร้อยละ	น้อย ร้อยละ	น้อยที่สุด ร้อยละ
๑. ความสะอาด/ความรวดเร็วจากการใช้ถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๓๐.๐๐	๖.๖๗		
๒. ความปลอดภัยบนถนนสายนี้	๖๓.๓๓	๒๐.๐๐	๑๖.๖๗		
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายนี้	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๔. มาตรฐานของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐		
๕. ในภาพรวมของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๔๖.๖๗	๒๓.๓๓		



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๖๐๒ ชุมชนมาบยาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๖๐๒ ชุมชนมาบยาง โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบตลอดสาย

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ

เทศบาลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสายนี้ และผู้ที่ใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมาเป็นประจำ จำนวน ๓๐ คน ผลปรากฏตามตารางการประเมิน และมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ลำดับที่	ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ร้อยละ
๑.	เพศ	ชาย	๙	๓๐.๐๐
		หญิง	๒๑	๗๐.๐๐
๒.	อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๒	๔๐.๐๐
		๒๐ - ๔๐ ปี	๘	๒๖.๖๗
		๔๑ - ๖๐ ปี	๙	๓๐.๐๐
		มากกว่า ๖๐ ปี	๑	๓.๓๓
๓.	การศึกษา	ประถมศึกษา	๒	๖.๖๗
		มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๕	๕๐.๐๐
		อนุปริญญาตรี	๗	๒๓.๓๓
		ปริญญาตรี	๓	๑๐.๐๐
		สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๑๐.๐๐
๔.	อาชีพ	เกษตรกร	๔	๑๓.๓๓
		นักเรียน - นักศึกษา	๑๒	๔๐.๐๐
		พนักงานบริษัท	๔	๑๓.๓๓
		รับจ้าง - ลูกจ้าง	๓	๑๐.๐๐
		ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว	๕	๑๖.๖๗
		ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานภาครัฐ	๒	๖.๖๗
		อื่นๆ	-	-
๕.	เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ	ผู้ขับขี่ยวดยาน	๑๓	๔๓.๓๓
		ผู้โดยสาร	๑๐	๓๓.๓๓
		ผู้อาศัยในบริเวณสายทาง	๗	๒๓.๓๓
๖.	ประเภทรถ	รถยนต์ส่วนตัวบุคคล	๙	๒๙.๓๓
		รถมอเตอร์ไซด์	๑๖	๕๓.๓๓
		รถโดยสารประจำทาง	๑๑	๓๖.๖๗
		รถกระบะ-รถบรรทุก	๑	๓.๓๓
		รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป	-	-
		รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-	-

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน

รายการประเมิน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด ร้อยละ	มาก ร้อยละ	ปานกลาง ร้อยละ	น้อย ร้อยละ	น้อยที่สุด ร้อยละ
๑. ความสะอาด/ความรวดเร็วจากการใช้ถนนสายนี้	๒๖.๖๗	๖๐.๐๐	๑๓.๓๓		
๒. ความปลอดภัยบนถนนสายนี้	๒๖.๖๗	๕๓.๓๓	๒๐.๐๐		
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายนี้	๒๖.๖๗	๕๐.๐๐	๒๓.๓๓		
๔. มาตรฐานของถนนสายนี้	๒๐.๐๐	๕๓.๓๓	๒๖.๖๗		
๕. ในภาพรวมของถนนสายนี้	๓๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐		



-ภาพกิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



ภาพที่ ๑ ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน



ภาพที่ ๒ ท่านนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล



ภาพที่ ๓ ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยาย



ภาพที่ ๔ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี



ภาพที่ ๕ ผู้เข้าร่วมอบรมตั้งใจฟังการบรรยาย



ภาพที่ ๖ วิทยากรสาธิตการตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร



ภาพที่ ๗ ผู้เข้าอบรมร่วมโต้ตอบระหว่างการบรรยาย



ภาพที่ ๘ การทดสอบความรู้หลังการอบรม

- โครงการทัศนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๐



-โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐



-โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๐



- โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



-โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชนและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐



-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

