



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองใหญ่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ ถึง มี.ค. ๒๕๖๑

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและ

การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของการประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปีจากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองใหญ่จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่เป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล หนองใหญ่

จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ แนวทางที่ ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของ ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีว่าเป็นไปตามความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้อง กับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ ประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ(implementation process) การประเมินผลิตรายการ (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนา ไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการใน กรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูป ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญ ที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการ ใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุ วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนไปจัดทำ งบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้ หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม รายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ งบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ

พึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๕. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

๖. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

กรอบและแนวทางในการดำเนินการประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

กรอบการประเมิน

๑. ด้านประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า

๒. ด้านประสิทธิผล

- ดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีหรือไม่โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบจากข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

๑) ทำรู้ว่าการดำเนินงานไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แค่นั้น การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับขึ้น เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑. นายฉพล	ตรีสุตากุล	ประธานสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายบรรจง	อนุรักษ์ลาภวงศ์	สมาชิกสภา	กรรมการ
๓. นายวรวิทย์	วรวิทย์ซ้อน	สมาชิกสภา	กรรมการ
๔. นางเรณู	ศรีอุบล	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๕. นางอัญชัย	อยู่สบาย	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๖. นายปริญญา	จิตต์อารี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. นายอนันต์	เลิศธวัช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นางสาวพร	ขจรกิตติการ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๙. นายสมาน	สิริคารุณารุ่งเรือง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๐. นายณรงค์ศักดิ์	นิธิจิรวัฒน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๑. นายธวัช	อิทธิวุฒิ	ปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางสาวเพ็ญจวรรณ	สุขสถิตย์	นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานดี สังคมมีคุณธรรม
 ธรรมชาติปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 พร้อมชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑. ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพอนามัยการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ด้านการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การส่งเสริมการจัดการที่ดี และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๕. ด้านการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๖. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้ง

เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมและสาธารณูปโภคครบครัน มีความสะดวกสบาย
๒. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๓. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย ไม่มีมลภาวะ
๖. การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔๖	๖๔,๘๙๔,๕๐๐.๐๐	๖๐	๒๑๘,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๖	๘๐,๐๐๓,๐๐๐.๐๐	๔๐	๗๔,๑๘๗,๐๐๐.๐๐
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๑๔	๑,๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๗๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๗๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๗๔๖,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๕	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๓๕	๑๙,๒๘๙,๐๕๗.๐๐	๒๘	๑๙,๗๗๐,๕๓๒.๐๐	๒๙	๖๗,๗๗๐,๕๓๒.๐๐	๒๘	๑๙,๗๗๐,๕๓๒.๐๐
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๖	๖,๑๗๓,๒๐๐.๐๐	๔	๑๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๙๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒,๒๓๓,๐๐๐.๐๐
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒๕	๓,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๓	๒,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๙๔๗,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๔๑	๙๗,๘๖๙,๗๕๗.๐๐	๑๔๓	๒๕๙,๑๓๐,๕๓๒.๐๐	๑๑๙	๑๕๒,๖๐๔,๕๓๒.๐๐	๑๒๕	๑๐๐,๐๙๓,๙๓๒.๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑		จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ปี ๒๕๖๑	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๑๘๒	๓๓.๔๖	๔๖	๓๒.๖๒	๑๙	๒๐.๘๘	๘	๑๙.๐๕
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๕๖	๑๐.๖๐	๑๔	๙.๙๓	๑๐	๑๐.๙๙	๔	๙.๕๒
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๑๔	๒.๖๕	๕	๓.๕๕	๔	๔.๔	๑	๒.๓๘
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๑๒๐	๒๒.๗๒	๓๕	๒๔.๘๒	๒๘	๓๐.๗๗	๑๙	๔๕.๒๔
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๑๖	๓.๐๓	๖	๔.๒๖	๓	๓.๓	๐	๐
๖. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔๘	๙.๐๙	๑๐	๗.๐๙	๙	๙.๘๙	๓	๗.๑๔
๗. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๙๒	๑๗.๔๒	๒๕	๑๗.๗๓	๑๘	๑๙.๗๘	๗	๑๖.๖๗

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๘,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๕.๗๗
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๑,๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๖๓๐,๙๙๕.๐๐	๕๔.๘๒
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐	๑๗.๔๓
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๑๖,๕๙๒,๒๖๔.๐๐	๘,๓๙๕,๖๑๙.๘๐	๕๐.๕๙
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๖. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๕๐.๐๐	๑๒.๕๐
๗. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒,๕๘๗,๕๔๐.๐๐	๙๗๗,๐๗๒.๐๐	๓๗.๗๖

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง รายงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	บรรจุในข้อบัญญัติฯ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔๖	๑๙	๔๑.๓๐
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๑๔	๑๐	๗๑.๔๒
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๕	๔	๘๐.๐๐
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๓๕	๒๘	๘๐.๐๐
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๖	๓	๕๐.๐๐
๖. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๗. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒๕	๑๘	๗๒.๐๐
รวม	๑๔๑	๙๑	๖๔.๕๓

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ในภาพรวม (โดยสุ่มสำรวจ ๑๐๐ คน)

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๗๐	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๘๕	๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๗๓	๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๑	๗๘	๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๔	๗๕	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๕๐	๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๘	๗๐	๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๕	๖๕	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๗	๕๓	-
รวม			

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
รวม	๑๐๐	๑๐๐

การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ประเด็นการพัฒนา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อปท.	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -ข้อมูลการปกครอง ประชาชน ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ -การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน -การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. -มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(เพื่อดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด	๑๐ (๒) (๓) (๒) (๓)	๘.๒๕ ๑.๗๒ ๒.๔๕ ๑.๒๗ ๒.๘๑
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. -ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ -มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา *การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น -มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา *การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ อปท.	๒๕ ๔ (๒) (๒) ๕ (๓) (๒) ๕ (๒) (๓)	๓.๓ ๑.๗ ๑.๖ ๔.๔ ๒.๘ ๑.๖ ๔.๕ ๑.๗ ๒.๘
๒. การวิเคราะห์	*SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.	๕	๔.๔

สภาการณ์และ ศักยภาพ(ต่อ)	-การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน -มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก อย่างถูกต้อง *สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน เชิงพื้นที่ -มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหา และความต้องการ -มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน -การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน การจัดทำแผนพัฒนา	(๒) (๓) ๖ (๒) (๒) (๒)	๑.๗ ๒.๗ ๕.๖ ๑.๗ ๑.๙ ๒
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ วิสัยทัศน์	*มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. -จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่ นำเสนอ -มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่	๖๕ ๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๒.๘ ๒
๓.๒ พันธกิจ	-แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ -มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ	๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๓ ๑.๘
๓.๓ ประเด็น ยุทธศาสตร์	* มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข เฉพาะของพื้นที่ -ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา -ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง ปัญหา ศักยภาพของ อปท. -มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.	๑๐ (๔) (๔) (๒)	๙.๔ ๓.๙ ๓.๘ ๑.๗
๓.๔ เป้าประสงค์	*สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ -มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์ -มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี	๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๓ ๑.๘
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของแต่ละ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย *ตัวชี้วัด	๑๕ ๙	๘.๖

ประเด็นยุทธศาสตร์	-มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และ สะท้อน ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์	(๕)	๔.๘
	-สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ	(๔)	๓.๘
	*ค่าเป้าหมาย	๖	๕.๕
	-แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี	(๓)	๓
	-มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ทั้ง ด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค	(๓)	๒.๕
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ ประเด็น ยุทธศาสตร์	* มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุตามเป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ ลักษณะเฉพาะของพื้นที่	๑๒	๑๑.๔
	-กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้อง กันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และ นำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์	(๖)	๕.๘
	-มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ	(๖)	๕.๖
๓.๗ บัญชีรายการ/ ชุดโครงการพัฒนา	บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย	๑๓	๑๑.๘
	*โครงการ/กิจกรรม	๘	๗.๔
	-มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน	(๓)	๒.๖
	-ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม	(๓)	๒.๘
	-การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม	(๒)	๒
	*โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง ชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์	๕	๔.๔
	-โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง ชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์	(๓)	๒.๘
	-มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของ แผน)	(๒)	๑.๖

หมายเหตุ: ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ
ที่เกี่ยวข้อง

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๓
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๒
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓	๒
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๓
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๒
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๒
รวม	๑๐๐	๘๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. สรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O -Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาสามปีไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาสามปีไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การ พัฒนา	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๓	๒
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)	๓	๒
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๔	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี	๓	๓
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น	๔	๒
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้	๕	๔
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)


เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔๖	๖๔,๘๙๔,๕๐๐.๐๐	๖๐	๒๑๘,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๖	๘๐,๐๐๓,๐๐๐.๐๐	๔๐	๗๔,๑๘๗,๐๐๐.๐๐
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๑๔	๑,๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๗๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๗๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๗๔๖,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๕	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๓๕	๑๙,๒๘๙,๐๕๗.๐๐	๒๘	๑๙,๗๗๐,๕๓๒.๐๐	๒๙	๖๗,๗๗๐,๕๓๒.๐๐	๒๘	๑๙,๗๗๐,๕๓๒.๐๐
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๖	๖,๑๗๓,๒๐๐.๐๐	๔	๑๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๙๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒,๒๓๓,๐๐๐.๐๐
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒๕	๓,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๓	๒,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑,๙๔๗,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๔๑	๙๗,๘๖๙,๗๕๗.๐๐	๑๔๓	๒๕๙,๑๓๐,๕๓๒.๐๐	๑๑๙	๑๕๒,๖๐๔,๕๓๒.๐๐	๐	๐.๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน ๔ ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



**แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน ๕ ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**




การจัดทำงบประมาณ


ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๙๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๓๔๕,๘๐๔.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๑๙	๘,๕๐๕,๐๐๐.๐๐
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๑๐	๑,๑๕๑,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๔	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๒๘	๑๖,๕๙๒,๒๖๔.๐๐
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๓	๕๑๐,๐๐๐.๐๐
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๙	๘๔๐,๐๐๐.๐๐
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๘	๒,๕๘๗,๕๔๐.๐๐
รวม	๙๑	๓๐,๓๔๕,๘๐๔.๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				เบิกจ่าย				๑๐๐%			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔๖.๐	๓๒.๖๒	๖๔,๘๙๔,๕๐๐.๐๐	๖๖.๓๑	๑๙.๐	๒๐.๘๘	๘,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๘.๐๓	๘.๐	๑๙.๐๕	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔.๖๒	๘.๐	๑๙.๐๕	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔.๖๒
๒.การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๑๔.๐	๙.๙๓	๑,๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๑.๕๘	๑๐.๐	๑๐.๙๙	๑,๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๓.๗๙	๔.๐	๙.๕๒	๖๓๐,๙๙๕.๐๐	๕.๙๔	๔.๐	๙.๕๒	๖๓๐,๙๙๕.๐๐	๕.๙๔
๓.การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๕.๐	๓.๕๕	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๑	๔.๐	๔.๔๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๓	๑.๐	๒.๓๘	๒๗,๙๐๐.๐๐	๐.๒๖	๑.๐	๒.๓๘	๒๗,๙๐๐.๐๐	๐.๒๖
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๓๕.๐	๒๔.๘๒	๑๙,๒๘๙,๐๕๗.๐๐	๑๙.๗๑	๒๘.๐	๓๐.๗๗	๑๖,๕๙๒,๒๖๔.๐๐	๕๔.๖๘	๑๙.๐	๔๕.๒๔	๘,๓๙๕,๖๑๙.๘๐	๗๙.๐๐	๑๙.๐	๔๕.๒๔	๘,๓๙๕,๖๑๙.๘๐	๗๙.๐๐
๕.การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๖.๐	๔.๒๖	๖,๑๗๓,๒๐๐.๐๐	๖.๓๑	๓.๐	๓.๓๐	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๖๘	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐.๐	๗.๐๙	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๙๖	๙.๐	๙.๘๙	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๒.๗๗	๓.๐	๗.๑๔	๑๐๕,๐๕๐.๐๐	๐.๙๙	๓.๐	๗.๑๔	๑๐๕,๐๕๐.๐๐	๐.๙๙
๗.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒๕.๐	๑๗.๗๓	๓,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	๓.๘๓	๑๘.๐	๑๙.๗๘	๒,๕๘๗,๕๔๐.๐๐	๘.๕๓	๗.๐	๑๖.๖๗	๙๗๗,๐๗๒.๐๐	๙.๑๙	๗.๐	๑๖.๖๗	๙๗๗,๐๗๒.๐๐	๙.๑๙
รวม	๑๔๑.๐		๙๗,๘๖๙,๗๕๗.๐๐		๙๑.๐		๓๐,๓๔๕,๘๐๔.๐๐		๔๒.๐		๑๐,๖๒๗,๖๓๖.๘๐		๔๒.๐		๑๐,๖๒๗,๖๓๖.๘๐	

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๔๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๖๒๗,๖๓๗ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๖๒๗,๖๓๗.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๘	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๘	๔๙๑,๐๐๐.๐๐
การส่งเสริมวัฒนธรรมและ การท่องเที่ยวยั่งยืน	๔	๖๓๐,๙๙๕.๐๐	๔	๖๓๐,๙๙๕.๐๐
การพัฒนาการเกษตร/ อุตสาหกรรมให้ได้ มาตรฐาน	๑	๒๗,๙๐๐.๐๐	๑	๒๗,๙๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	๑๙	๘,๓๙๕,๖๑๙.๘๐	๑๙	๘,๓๙๕,๖๑๙.๘๐
ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๓	๑๐๕,๐๕๐.๐๐	๓	๑๐๕,๐๕๐.๐๐
การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	๗	๙๗๗,๐๗๒.๐๐	๗	๙๗๗,๐๗๒.๐๐
รวม	๔๒	๑๐,๖๒๗,๖๓๖.๘๐	๔๒	๑๐,๖๒๗,๖๓๖.๘๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ	วงเงินตามสัญญา	คู่สัญญา	วันที่เซ็นสัญญา	ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท. ๒๑๖ ชุมชนวังใหญ่	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๓/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๓๐
๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท. ๒๑๘ ชุมชนวังใหญ่	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๔/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๓๐
๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท. ๓๐๑ ชุมชนหนองผักหนาม	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๕/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๓๐
๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท. ๓๐๖ ชุมชนหนองผักหนาม	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๖/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๓๐
๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท. ๓๑๐ ชุมชนหนองผักหนาม	เงินอุดหนุนทั่วไป	๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๗/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๓๐
๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท. ๓๑๕ ชุมชนหนองผักหนาม	เงินอุดหนุนทั่วไป	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๘/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๓๐
๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท. ๖๑๖ ชุมชนมาบยาง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๗๑,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๙/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๓๐

๘	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สาย ท. ๖๑๗ ชุมชน มาบยาง	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๕๐/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๓๐
๙	การส่งเสริม วัฒนธรรม และการ ท่องเที่ยว ยั่งยืน	โครงการจัด งานวันปีย มหาราช	รายได้ จัดเก็บ เอง	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๑	๒๐/๑๐/๒๕๖๐	๓
๑๐	การส่งเสริม วัฒนธรรม และการ ท่องเที่ยว ยั่งยืน	โครงการ ส่งเสริมงาน ประเพณีลอย กระทง	รายได้ จัดเก็บ เอง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๑	๒๕/๑๐/๒๕๖๐	๑๐
					๖๐,๐๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๑	๒๕/๑๐/๒๕๖๐	๑๐
					๗๐,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๑	๒๕/๑๐/๒๕๖๐	๑๐
					๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๑	๒๕/๑๐/๒๕๖๐	๑๐
					๑๕,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๑	๒๕/๑๐/๒๕๖๐	๑๐
					๔,๓๒๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑	๒๗/๑๐/๒๕๖๐	๑๐
๑๑	การส่งเสริม วัฒนธรรม และการ ท่องเที่ยว ยั่งยืน	โครงการจัด งานประเพณี ประจำปี (งาน นมัสการพระ พุทธสิหิงค์, งานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี)	รายได้ จัดเก็บ เอง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๖/๒๕๖๑	๑๖/๐๓/๒๕๖๑	๑
๑๒	การส่งเสริม วัฒนธรรม และการ ท่องเที่ยว ยั่งยืน	โครงการวัน คล้ายวันเฉลิม พระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ ปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลย เดช ปรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ	รายได้ จัดเก็บ เอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๔๕/๒๕๖๑	๐๑/๑๒/๒๕๖๐	๔
					๔๒๕.๐๐	๔๔/๒๕๖๑	๐๑/๑๒/๒๕๖๐	๓
					๗๐๐.๐๐	๔๓/๒๕๖๑	๐๑/๑๒/๒๕๖๐	๓
๑๓	การ พัฒนาการ เกษตร/ อุตสาหกรรม ให้ได้ มาตรฐาน	โครงการ คุ้มครอง ผู้บริโภคและ อาหาร ปลอดภัย	รายได้ จัดเก็บ เอง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๗๓๖/๒๕๖๑	๐๕/๐๔/๒๕๖๑	๑
					๔๕๐.๐๐	๑๔๐/๒๕๖๑	๓๑/๐๓/๒๕๖๑	๕
					๑๙,๐๕๐.๐๐	๑๔๑/๒๕๖๑	๓๑/๐๓/๒๕๖๑	๕

๑๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการพัฒนาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๑๑๙/๒๕๖๑	๐๒/๐๓/๒๕๖๑	๕
					๓๐๐.๐๐	๑๑๘/๒๕๖๑	๐๒/๐๓/๒๕๖๑	๕
					๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๗/๒๕๖๑	๐๒/๐๓/๒๕๖๑	๗
๑๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๙๔,๔๐๐.๐๐	๓๙๔,๔๐๐.๐๐	๑๖๐/๒๕๖๑	๒๓/๑๑/๒๕๖๐	๑
๑๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินอุดหนุนทั่วไป, รายได้จัดเก็บเอง	๑,๒๐๖,๔๐๐.๐๐	๓๐๑,๖๐๐.๐๐	๘๖/๒๕๖๑	๐๙/๑๑/๒๕๖๐	๑
					๒๗๘,๔๐๐.๐๐	๓๑๖/๒๕๖๑	๑๘/๐๑/๒๕๖๑	๑
๑๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินอุดหนุนทั่วไป, รายได้จัดเก็บเอง	๔๗๑,๗๐๒.๐๐	๒๓๕,๘๕๑.๒๐	๒๔/๒๕๖๑	๐๖/๑๑/๒๕๖๐	๑๕๐
๑๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๕.๐๐	๖๖/๒๕๖๑	๐๖/๐๑/๒๕๖๑	๕
					๘,๒๙๔.๐๐	๗๔/๒๕๖๑	๐๙/๐๑/๒๕๖๑	๓
๑๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๘.๐๐	๑๒๘/๒๕๖๑	๑๕/๐๓/๒๕๖๑	๕
					๘,๓๕๗.๐๐	๑๒๗/๒๕๖๑	๑๕/๐๓/๒๕๖๑	๕
๒๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	รายได้จัดเก็บเอง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๗๖.๐๐	๖๕/๒๕๖๑	๐๖/๐๑/๒๕๖๑	๕
					๓,๕๐๐.๐๐	๖๔/๒๕๖๑	๐๖/๐๑/๒๕๖๑	๗
					๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๒/๒๕๖๑	๐๙/๐๑/๒๕๖๑	๓
					๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๐/๒๕๖๑	๐๙/๐๑/๒๕๖๑	๓
					๒๓,๔๐๖.๐๐	๗๓/๒๕๖๑	๐๙/๐๑/๒๕๖๑	๒
					๕,๐๐๐.๐๐	๗๑/๒๕๖๑	๑๓/๐๑/๒๕๖๑	๑
					๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๕/๒๕๖๑	๑๓/๐๑/๒๕๖๑	๑


๒๑	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการค่าย วิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม	รายได้ จัดเก็บ เอง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๒๖.๐๐	๔๐/๒๕๖๑	๓๐/๑๑/๒๕๖๐	๕
					๔๕๐.๐๐	๓๙/๒๕๖๑	๓๐/๑๑/๒๕๖๐	๕
					๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๘/๒๕๖๑	๓๐/๑๑/๒๕๖๐	๕
					๓๒,๓๕๐.๐๐	๒๖๗/๒๕๖๑	๐๖/๑๒/๒๕๖๐	๕
๒๒	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๑	๐๙/๑๐/๒๕๖๐	๑
					๔,๐๐๐.๐๐	๗๙/๒๕๖๑	๐๗/๑๑/๒๕๖๐	๑
					๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๑/๒๕๖๑	๐๗/๑๒/๒๕๖๐	๑
					๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๒/๒๕๖๑	๐๙/๐๑/๒๕๖๑	๗
					๔,๐๐๐.๐๐	๕๒๑/๒๕๖๑	๐๘/๐๓/๒๕๖๑	๑
					๔,๐๐๐.๐๐	๖๔๒/๒๕๖๑	๐๓/๐๔/๒๕๖๑	๗
๒๓	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้พิการ	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	๙๙๘,๔๙๐.๐๐	๗๖,๘๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๑	๐๙/๑๐/๒๕๖๐	๑
					๗๗,๖๐๐.๐๐	๗๘/๒๕๖๑	๐๗/๑๑/๒๕๖๐	๑
					๗๙,๒๐๐.๐๐	๑๘๑/๒๕๖๑	๐๗/๑๒/๒๕๖๐	๑
					๗๙,๒๐๐.๐๐	๒๘๑/๒๕๖๑	๐๓/๐๑/๒๕๖๑	๗
					๘๑,๖๐๐.๐๐	๕๒๐/๒๕๖๑	๐๘/๐๓/๒๕๖๑	๑
					๘๓,๒๐๐.๐๐	๖๔๑/๒๕๖๑	๐๓/๐๔/๒๕๖๑	๗
๒๔	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๙,๒๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๑	๐๙/๑๐/๒๕๖๐	๑
					๕๕๘,๕๐๐.๐๐	๗๗/๒๕๖๑	๐๗/๑๑/๒๕๖๐	๑
					๕๕๗,๗๐๐.๐๐	๑๗๙/๒๕๖๑	๐๗/๑๒/๒๕๖๐	๑
					๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๐/๒๕๖๑	๐๓/๐๑/๒๕๖๑	๗
					๕๕๒,๔๐๐.๐๐	๕๑๙/๒๕๖๑	๐๘/๐๓/๒๕๖๑	๑
					๕๔๘,๑๐๐.๐๐	๖๔๐/๒๕๖๑	๐๓/๐๔/๒๕๖๑	๗
๒๕	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเรียนการสอน ระดับ ปฐมวัย	รายได้ จัดเก็บ เอง	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๓/๒๕๖๑	๑๔/๑๒/๒๕๖๐	๑
๒๖	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการจัด จ้างครูสอน งานช่าง พื้นฐาน	รายได้ จัดเก็บ เอง	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๔/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๑
๒๗	การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ อาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	เงิน อุดหนุน ทั่วไป, รายได้ จัดเก็บ เอง	๑,๔๒๕,๒๗๒.๐๐	๗๑๒,๖๓๖.๖๐	๒๓/๒๕๖๑	๐๖/๑๑/๒๕๖๐	๑๕๐

๒๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๖/๒๕๖๑	๑๔/๑๒/๒๕๖๐	๑
๒๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมศักยภาพและสุนทรียภาพของนักเรียนทางด้านดนตรี	รายได้จัดเก็บเอง	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๕/๒๕๖๑	๑๔/๑๒/๒๕๖๐	๑
๓๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ของนักเรียน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๔/๒๕๖๑	๑๙/๑๒/๒๕๖๐	๑
๓๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๐๖/๒๕๖๑	๒๐/๐๒/๒๕๖๑	๕
					๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๙/๒๕๖๑	๒๒/๐๒/๒๕๖๑	๖
					๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๗/๒๕๖๑	๒๐/๐๒/๒๕๖๑	๗
					๗๙,๓๖๐.๐๐	๕๔๙/๒๕๖๑	๒๓/๐๒/๒๕๖๑	๔
๓๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๘๗/๒๕๖๑	๐๙/๑๑/๒๕๖๐	๑
					๕๓,๐๐๐.๐๐	๘๘/๒๕๖๑	๐๙/๑๑/๒๕๖๐	๑
					๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๗/๒๕๖๑	๑๘/๐๑/๒๕๖๑	๑
					๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๘/๒๕๖๑	๑๘/๐๑/๒๕๖๑	๑
๓๓	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี	รายได้จัดเก็บเอง	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๔๔.๐๐	๗๗/๒๕๖๑	๑๑/๐๑/๒๕๖๑	๗


๓๔	การบริหาร จัดการตาม หลักธรรมา ภิบาล	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ คณะกรรมการ ชุมชน	รายได้ จัดเก็บ เอง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	๓๐๗/๒๕๖๑	๒๑/๑๒/๒๕๖๐	๕
					๔๕๐.๐๐	๔๘/๒๕๖๑	๐๙/๑๒/๒๕๖๐	๕
					๔,๘๔๕.๐๐	๔๙/๒๕๖๑	๑๓/๑๒/๒๕๖๐	๒
					๖๘,๐๐๐.๐๐	๕๓/๒๕๖๑	๒๑/๑๒/๒๕๖๐	๔
๓๕	การบริหาร จัดการตาม หลักธรรมา ภิบาล	โครงการ พัฒนา ศักยภาพกลุ่ม สตรีเทศบาล ตำบลหนอง ใหญ่	รายได้ จัดเก็บ เอง	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๖๐๐.๐๐	๓๐๘/๒๕๖๑	๑๕/๑๒/๒๕๖๐	๑๐
					๓,๐๔๐.๐๐	๓๔๕/๒๕๖๑	๒๑/๑๒/๒๕๖๐	๔
					๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๔/๒๕๖๑	๒๑/๑๒/๒๕๖๐	๔
					๓,๐๐๐.๐๐	๕๖/๒๕๖๑	๒๑/๑๒/๒๕๖๐	๑
					๙,๔๒๐.๐๐	๕๐/๒๕๖๑	๑๕/๑๒/๒๕๖๐	๑
					๔๕๐.๐๐	๔๗/๒๕๖๑	๐๘/๑๒/๒๕๖๐	๖
๓๖	การบริหาร จัดการตาม หลักธรรมา ภิบาล	โครงการ เทศบาล เคลื่อนที่พบ ประชาชน	รายได้ จัดเก็บ เอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๖.๐๐	๒๘/๒๕๖๑	๒๒/๑๑/๒๕๖๐	๓
					๓,๕๐๐.๐๐	๒๖/๒๕๖๑	๒๒/๑๑/๒๕๖๐	๓
					๓,๖๐๐.๐๐	๒๙/๒๕๖๑	๒๒/๑๑/๒๕๖๐	๓
					๔,๘๐๐.๐๐	๒๗/๒๕๖๑	๒๑/๑๑/๒๕๖๐	๓
					๑,๒๗๕.๐๐	๓๐/๒๕๖๑	๒๑/๑๑/๒๕๖๐	๓
๓๗	ด้านความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	รายได้ จัดเก็บ เอง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕๒๒๕๖๑	๑๖/๑๒/๒๕๖๐	๗
					๙,๐๐๐.๐๐	๕๘/๒๕๖๑	๒๑/๑๒/๒๕๖๐	๗
					๑,๔๐๐.๐๐	๕๗/๒๕๖๑	๒๑/๑๒/๒๕๖๐	๗
					๑,๔๐๐.๐๐	๑๔๒/๒๕๖๑	๐๔/๐๔/๒๕๖๑	๖
๓๘	ด้านความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการ รณรงค์ ป้องกันโรคพิษ สุณัขบ้า	รายได้ จัดเก็บ เอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๕/๒๕๖๑	๒๒/๑๑/๒๕๖๐	๓
๓๙	การบริหาร จัดการตาม หลักธรรมา ภิบาล	โครงการ อุดหนุน กาชาดจังหวัด ชลบุรี	รายได้ จัดเก็บ เอง	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๑/๒๕๖๑	๑๘/๐๑/๒๕๖๑	๑
๔๐	การบริหาร จัดการตาม หลักธรรมา ภิบาล	โครงการ สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ เทศบาลตำบล หนองใหญ่	รายได้ จัดเก็บ เอง	๑๘๗,๕๔๐.๐๐	๑๘๗,๕๓๘.๐๐	๓๔๖/๒๕๖๑	๒๔/๐๑/๒๕๖๑	๑

๔๑	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการอุดหนุนศอ.ปส.จ.ชบ	รายได้จัดเก็บเอง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๕/๒๕๖๑	๒๖/๑๒/๒๕๖๐	๑
๔๒	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗,๑๖๔.๐๐	๓๖/๒๕๖๑	๒๙/๑๑/๒๕๖๐	๗
					๗,๔๙๐.๐๐	๓๗/๒๕๖๑	๒๙/๑๑/๒๕๖๐	๗

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค มีจำนวนทั้งหมด ๑๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

๒) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน มีจำนวนทั้งหมด ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

๓) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีจำนวนทั้งหมด ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

๔) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนทั้งหมด ๒๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๗.๘๕ ของโครงการที่กำหนดไว้

๕) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน มีจำนวนทั้งหมด ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

๖) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจำนวนทั้งหมด ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการที่กำหนดไว้

๗) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจำนวนทั้งหมด ๑๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๘๘ ของโครงการที่กำหนดไว้

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ ผลกระทบนำไปสู่นาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๓.๒ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- ๓) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค

-โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๒๑๖



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๒๑๘




-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ท.๓๐๑




-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๓๐๖



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๓๑๐



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๓๑๕



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๖๑๖



-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท.๖๑๗




ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน

-โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ



-โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง



-โครงการจัดงานประเพณีประจำปี (งานนมัสการพระพุทธสิหังค์,งานสงกรานต์)



ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้มาตรฐาน

- โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย



ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ



-โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา



-โครงการวันเด็กแห่งชาติ



-โครงการทัศนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย



-โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

-กิจกรรมการทำความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะ



ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน




-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี



-โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน



-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่



ยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

