



ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หรือเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองใหญ่ www.nongyaichonburi.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองใหญ่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตนจึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อนและ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหากการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง

กว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ“การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆเป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาสามปีจากเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘หมวดข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการกิจกรรมซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพท์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคมองค์กรเอกชนหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆและที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆเมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ข้อ๒๒ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ข้อ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ข้อ ๒๕ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากองค์บุคคลสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ

พึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงานโครงการงานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๕. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

๖. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ คือ

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

กรอบและแนวทางในการดำเนินการประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กรอบการประเมิน

๑. ด้านประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า

๒. ด้านประสิทธิผล

- ดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนการดำเนินการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเอกสารการเบิกจ่ายภาพถ่ายเอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่ตรวจสอบจากข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรคข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas(www.dla.go.th)

ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่ควรจะทำให้เสร็จซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสมระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้างข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไปส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑. นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง	อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่		ประธานกรรมการ
๒. พ.ต.ท.วิรัตน์ บุญศิริ	สมาชิกสภา		กรรมการ
๓. นายสัญญา รัศมีงาม	สมาชิกสภา		กรรมการ
๔. นายบรรจง อนุรักษลาภวงศ์	สมาชิกสภา		กรรมการ
๕. นางเรณู ศรีอุบล	ผู้แทนภาคราชการ		กรรมการ
๖. นายปริญญา จิตต์อารี	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ
๗. นายธนกฤต เลิศธวัชนนธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ
๘. นางสุภาพร ขจรกิตติการ	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ
๙. นายสมาน สิริคารุ่งเรือง	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ
๑๐. นายอัครเดช หนูช่วย	ปลัดเทศบาล		กรรมการ/เลขานุการ
๑๑. นางสาวเพ็ญจวรรณ สุขสถิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานดี สังคมมีคุณธรรม
 ธรรมชาติปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 พร้อมชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑. ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจน
 ๒. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
 ๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพอนามัยการแก้ไขปัญหาเสพติดและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๔. ด้านการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองการส่งเสริมการจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 ๕. ด้านการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 ๖. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๗. ด้านการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้ง
- เป้าประสงค์
๑. การคมนาคมและสาธารณูปโภคครบครัน มีความสะดวกสบาย
 ๒. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 ๓. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
 ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 ๕. สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย ไม่มีมลภาวะ
 ๖. การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
 ๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในเชิงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓๒,๖๓๔,๘๐๐.๐๐	๑๘	๖๕,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๓	๖๔,๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๙	๓๖,๐๖๕,๐๐๐.๐๐
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	๘	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	๒๔	๑๑,๕๑๕,๘๕๒.๐๐	๓๐	๒๓,๕๒๓,๘๕๒.๐๐	๓๒	๑๔,๑๒๕,๙๗๘.๐๐	๓๕	๔๑,๒๐๗,๒๔๘.๐๐	๔๐	๓๗,๗๐๗,๓๓๐.๐๐
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๒,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๓	๙๖,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๘๗๗,๓๖๐.๐๐	๕	๒,๕๒๗,๓๖๐.๐๐
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๒	๑,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๖	๘,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๗	๓,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๗	๕๕๙,๗๐๐.๐๐	๑๐	๖๔๙,๗๐๐.๐๐	๑๑	๑,๐๖๙,๖๔๐.๐๐
รวม	๕๘	๑๕,๙๒๕,๘๕๒.๐๐	๗๘	๖๓,๕๙๐,๖๕๒.๐๐	๘๘	๙๐,๒๖๕,๖๙๘.๐๐	๑๐๒	๑๑๓,๗๗๒,๓๐๘.๐๐	๑๐๒	๘๐,๒๙๐,๙๓๐.๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕		จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ปี ๒๕๖๕	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๗๗	๑๐.๕๗	๑๙	๒๔.๖๘	๑๓	๑๖.๘๘	๓	๒๓.๐๘
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๔๗	๑๗.๙๙	๑๐	๒๑.๒๘	๙	๑๙.๑๕	๗	๗๗.๗๘
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๑๐	๒.๓๔	๒	๒๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๑๖๑	๓๗.๖๒	๔๐	๒๔.๘๔	๓๗	๒๒.๙๘	๑๕	๔๐.๕๔
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๒๐	๔.๖๘	๕	๒๕.๐๐	๕	๒๕.๐๐	๒	๔๐.๐๐
๖.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๓๙	๙.๑๒	๑๕	๓๘.๔๖	๑๓	๓๓.๓๓	๒	๑๕.๓๘
๗. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗๔	๑๗.๒๙	๑๑	๑๔.๘๖	๙	๑๒.๑๖	๕	๕๕.๕๖
รวมทั้งสิ้น	๔๒๘	๑๐๐	๑๐๒	๒๓.๘๓	๘๘	๒๐.๕๖	๓๕	๓๙.๗๗

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๘,๑๘๘,๐๐๐	๒,๑๖๐,๑๖๙	๒๖.๓๘
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๖๓๖,๐๐๐	๔๗๓,๙๐๐	๗๔.๕๑
๓.การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๖๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	๓๓.๓๒
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๑๙,๓๙๔,๙๔๑	๑๖,๘๓๙,๑๔๒.๒๐	๘๖.๘๒
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๒,๔๒๗,๓๖๐	๒,๐๒๔,๓๑๕.๓๖	๘๓.๔๐
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๔๙๕,๐๐๐	๒๐,๔๗๒	๔.๑๔
๗. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๓๘๐	๓๖.๗๑

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง รายงานทุกๆ ๑๒ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	บรรจุในข้อบัญญัติฯ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๑๙	๑๓	๖๘.๔๒
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๔๐	๓๗	๙๒.๕๐
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗
๗. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๙	๘๑.๘๒
รวม	๑๐๒	๘๘	๘๖.๒๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๘	๓๒	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๗	๓๓	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๑๐	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๑๙	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๒	๒๗	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๒	๒๖	๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๒	๒๗	๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๒๖	๑
รวม			

ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๕	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๑๐	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๑	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๕	๑๔	๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๑๘	๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๑๐	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๕	๑๔	๑
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๑	๑๙	๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๒๕	-
รวม			

ด้านการพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๓๗	๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๒	๓๘	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๓๕	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๘	๓๐	๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๓๐	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๕	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๘	๓๐	๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๕	๓๓	๒
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๖	๓๓	๑
รวม			

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๒	๑๘	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๑๐	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๒	๑๘	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐	๒๐	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๕	๑๕	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๘	๑๒	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
รวม			

ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๔	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๑	๑๙	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๒๔	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๘	๑๒	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๒๔	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๑๐	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๘	๒๒	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘	๒๒	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๒๐	-
รวม			

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๒	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๑๐	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๗	๑๓	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๘	๒๒	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙	๒๑	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๕	๑๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๖	๑๔	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๐	๑๐	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๒	-
รวม			

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๑๑	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๑๐	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๒	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๗	๑๓	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๙	๒๑	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	๓๙	๑๑	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๒	๘	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๒	๘	-
รวม			

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ประเด็นการพัฒนา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อปท.	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -ข้อมูลการปกครอง ประชาชน ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ -การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน -การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. -มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด	๑๐ (๒) (๓) (๒) (๓)	๘.๒๕ ๑.๗๒ ๒.๔๕ ๑.๒๗ ๒.๘๑
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. -ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ -มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา *การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น -มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา *การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ อปท.	๒๕ ๔ (๒) (๒) ๕ (๓) (๒) ๕ (๒) (๓)	๓.๓ ๑.๗ ๑.๖ ๔.๔ ๒.๘ ๑.๖ ๔.๕ ๑.๗ ๒.๘
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และ	*SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของอปท.	๕	๔.๔

ศักยภาพ(ต่อ)	-การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน -มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง *สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ -มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ -มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน -การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา	(๒) (๓) ๖ (๒) (๒) (๒)	๑.๗ ๒.๗ ๕.๖ ๑.๗ ๑.๙ ๒
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ วิสัยทัศน์	*มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. -จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ -มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่	๖๕ ๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๒.๘ ๒
๓.๒ พันธกิจ	-แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ -มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ	๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๓ ๑.๘
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	* มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข เฉพาะของพื้นที่ -ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา -ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท. -มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.	๑๐ (๔) (๔) (๒)	๙.๔ ๓.๙ ๓.๘ ๑.๗
๓.๔ เป้าประสงค์	*สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ -มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ -มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี	๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๓ ๑.๘
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย *ตัวชี้วัด -มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน	๑๕ ๙ (๕)	๘.๖ ๔.๘

	ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ -สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ *ค่าเป้าหมาย -แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี -มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ทั้ง ด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค	(๔) ๖ (๓) (๓)	๓.๘ ๕.๕ ๓ ๒.๕
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	* มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ -กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ -มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ	๑๒ (๖) (๖)	๑๑.๔ ๕.๘ ๕.๖
๓.๗ บัญชีรายการ/ชุดโครงการพัฒนา	บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย *โครงการ/กิจกรรม -มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน -ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม -การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม *โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ -โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ -มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)	๑๓ ๘ (๓) (๓) (๒) ๕ (๓) (๒)	๑๑.๘ ๗.๔ ๒.๖ ๒.๘ ๒ ๔.๔ ๒.๘ ๑.๖

หมายเหตุ: ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลประเมินผลจากเอกสารรายงานแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทำแนวทางวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๖
๓. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๓
๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๒
๕.๔เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ปี)	๓	๒
๕.๖งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๓
๕.๗มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘มีงบประมาณที่ผ่านมา๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ปีทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๒
๕.๑๒ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๑๓ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบยท. ๐๓และแบบ ยท. ๐๔	๓	๒
รวม	๑๐๐	๘๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S -Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O -Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์๒ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่นการวัดจำนวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไรจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการกิจกรรมงานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมี ความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดาเนิน งานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕
๕.๓ จำนวน วัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับ โครงการ	การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) มีความ เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ ความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๓	๒
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ) มี ความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ ต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)	๓	๒
๕.๖ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ประการในการจัดทำโครงการได้แก่๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ๔) ความ ยุติธรรม (Equity) และ๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๔	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๗มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	๕	๕
๕.๘มีงบประมาณที่ผ่านมาปีย้อนหลังตามความเป็นจริง	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริงกรณีมีปีก็ให้แสดงปีกรณีมีปีก็ให้แสดงปีโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ทุกปี	๓	๓
๕.๙โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลาทุกโครงการ	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้งปีทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้	๕	๔
๕.๑๑ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอาจเป็นร้อยละจำนวนเป็นต้น	๔	๒
๕.๑๒ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้	๕	๔
๕.๑๓ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล้อยกับแบบยท. ๐๓ และแบบยท. ๐๔	หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบยท. ๐๓และแบบยท. ๐๔ และแบบพ. ๐๑จะต้องถูกต้องตรงกันทุกยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓๒,๖๓๙,๘๐๐.๐๐	๑๘	๖๕,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๓	๖๔,๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๙	๓๖,๐๖๕,๐๐๐.๐๐
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	๘	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๒๔	๑๑,๕๑๕,๘๕๒.๐๐	๓๐	๒๓,๕๒๓,๘๕๒.๐๐	๓๒	๑๔,๑๒๕,๙๙๘.๐๐	๓๕	๔๑,๒๐๗,๒๔๘.๐๐	๔๐	๓๗,๗๐๗,๓๓๐.๐๐
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๒,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๓	๙๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๘๗๗,๙๖๐.๐๐	๕	๒,๔๒๗,๓๖๐.๐๐
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๒	๑,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๖	๘,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๗	๓,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๗	๕๕๙,๗๐๐.๐๐	๑๐	๖๔๙,๗๐๐.๐๐	๔๑	๑,๐๖๙,๒๔๐.๐๐
รวม	๕๘	๑๕,๙๒๕,๘๕๒.๐๐	๗๘	๖๓,๕๙๐,๖๕๒.๐๐	๘๘	๙๐,๒๖๕,๖๙๘.๐๐	๑๐๒	๑๑๓,๑๗๒,๓๐๘.๐๐	๑๐๒	๘๐,๒๙๐,๙๓๐.๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๑๙	๓๖,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๘,๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๒	๗,๗๗๐,๑๖๙.๐๐	๓	๒,๑๖๐,๑๖๙.๐๐
๒.การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	๑๐	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๙	๖๓๖,๐๐๐.๐๐	๗	๔๗๓,๙๐๐.๐๐	๗	๔๗๓,๙๐๐.๐๐
๓.การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๙,๙๙๐.๐๐	๑	๑๙,๙๙๐.๐๐
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๔๐	๓๗,๗๐๗,๓๓๐.๐๐	๓๗	๑๙,๓๙๔,๙๔๑.๐๐	๑๖	๑๗,๐๔๙,๑๔๒.๒๐	๑๕	๑๖,๘๓๙,๑๔๒.๒๐
๕.การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๕	๒,๔๒๗,๓๖๐.๐๐	๕	๒,๔๒๗,๓๖๐.๐๐	๒	๒,๑๕๓,๘๑๕.๓๖	๒	๒,๐๒๔,๓๑๕.๓๖
๖.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๕	๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒	๒๐,๔๗๒.๐๐	๒	๒๐,๔๗๒.๐๐
๗.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๑,๐๖๙,๒๔๐.๐๐	๙	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๗๔,๓๘๐.๐๐	๕	๑๗๔,๓๘๐.๐๐
รวม	๑๐๒	๘๐,๒๙๐,๙๓๐.๐๐	๘๘	๓๑,๖๗๖,๓๐๑.๐๐	๔๕	๒๗,๖๖๑,๘๖๘.๕๖	๓๕	๒๑,๗๑๒,๓๖๘.๕๖

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๖๔๙.๐๐	๑๑๗,๖๔๙.๐๐	๓๒,๓๕๑.๐๐
๒.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สาย ท.๒๐๙	๒,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๒,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ท. ๑๑๗ (ซอย กศน.)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสาย ท.๕๑๕	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๘,๕๒๐.๐๐	๑,๕๙๘,๕๒๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐
๖.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๗.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ท.๖๑๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๘.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ท.๕๐๒	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐
๙.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ท.๓๓๔	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ท.๔๐๕ ช่วงที่ ๑	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ท.๖๑๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๑๒.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลหนองใหญ่	๖๑๑,๐๐๐.๐๐	๖๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๓๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	๔๖,๗๐๐.๐๐
๑๔.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐
๑๕.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๖.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๕๐.๐๐	๑๔,๓๕๐.๐๐	๖๕,๖๕๐.๐๐
๑๗.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควาย	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐
๑๘.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

๑๙.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการจัดงาน ประเพณีประจำท้องถิ่น (งานนมัสการพระพุทธสิ หิงค์ฯ งานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการประชุม ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐
๒๑.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	๑,๗๕๔,๔๘๕.๐๐	๑,๗๕๔,๔๘๕.๐๐	๙๖,๐๗๕.๐๐
๒๒.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๘๖๒,๓๓๑.๐๐	๑,๘๓๖,๙๙๖.๒๐	๑,๘๓๖,๙๙๖.๒๐	๒๕,๓๓๔.๘๐
๒๓.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพด้านกีฬา	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้วิชานาฏศิลป์ของ นักเรียน	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๔๕.๐๐	๒๐,๓๔๕.๐๐	๑๙,๖๕๕.๐๐
๒๖.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๖๖.๐๐	๑๒,๒๖๖.๐๐	๑๗,๗๓๔.๐๐
๒๗.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒๘.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๐๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐
๒๙.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๙๐,๑๐๐.๐๐	๘,๒๙๐,๑๐๐.๐๐	๑,๐๘๙,๙๐๐.๐๐
๓๐.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๒.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๒๓๒,๐๕๐.๐๐	๒๓๒,๐๕๐.๐๐	๒๓๒,๐๕๐.๐๐	๐.๐๐

	เศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนบ้านหนอง ผักหนาม				
๓๓.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลหนอง ใหญ่	๒,๖๐๔,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๔,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๔.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนโครงการการ บริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจร จัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๕.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการต่อเติมหลังคา อาคารตลาดสดเทศบาล	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๖.	การพัฒนาเกษตร/ อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	โครงการตลาดสดน้ำซ้อย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	๑๐,๐๑๐.๐๐
๓๗.	การอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๙,๒๕๐.๐๐
๓๘.	การอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	โครงการบริหารจัดการ ระบบการจัดการขยะ (จ้างเหมาคัดแยกและ กำจัดขยะมูลฝอย)	๒,๓๑๗,๓๖๐.๐๐	๒,๓๕๓,๐๖๕.๓๖	๒,๐๒๓,๕๖๕.๓๖	๑๖๔,๒๙๔.๖๔
๓๙.	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๘๕.๐๐	๒,๒๘๕.๐๐	๗,๗๑๕.๐๐
๔๐.	การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๘๗.๐๐	๑๘,๑๘๗.๐๐	๑,๘๑๓.๐๐
๔๑.	ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐
๔๒.	ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคีภัยแก่ชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๔๐.๐๐	๑๙,๙๔๐.๐๐	๖๐.๐๐
๔๓.	ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการจัดทำแผนและ ซักซ้อมฝึกอบบรมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เทศบาล ตำบลหนองใหญ่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐
๔๔.	ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๑๕๐.๐๐	๖๖,๑๕๐.๐๐	๓๓,๘๕๐.๐๐

๔๕.	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
-----	------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค มีจำนวนทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ กั้นเงินเบิกจ่ายมาปี ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของโครงการที่กำหนดไว้ แต่มีการขอรับงบประมาณมาดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่

๒) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน มีจำนวนทั้งหมด ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ของโครงการที่กำหนดไว้

๓) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีจำนวนทั้งหมด ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

๔) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนทั้งหมด ๓๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๕๔ ของโครงการที่กำหนดไว้

๕) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีจำนวนทั้งหมด ๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

๖) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจำนวนทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๓๘ ของโครงการที่กำหนดไว้

๗) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจำนวนทั้งหมด ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๕๖ ของโครงการที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
๔. ปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข

- ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- ๑) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาล
- ๓) เตรียมโครงการที่เกี่วข้องภาพที่ใช้งบประมาณสูงไว้เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทางหลวงชนบท ที่มีศักยภาพเพียงพอ เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวหนองใหญ่ได้ทั่วถึง
- ๔) การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ท.๖๑๐)



-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ท.๕๐๒



-ของบสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ท.๖๐๔)



ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน


-โครงการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี



-โครงการวันแม่แห่งชาติ



-โครงการวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ



-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



-โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควาย



-โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง



ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์



-โครงการประชุมผู้ปกครอง



ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

-โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว



-กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ



-โครงการบริหารจัดการระบบการจัดการขยะ(จ้างเหมาคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย)



ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-โครงการวันเทศบาล

-กิจกรรมทำความสะอาดวัดหนองใหญ่ศิริธรรม



-กิจกรรมล้างถนนบริเวณตลาดหนองใหญ่



-กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองใหญ่



-โครงการประชาสัมพันธ์



ยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่



-โครงการจัดทำแผนและซักซ้อมฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองใหญ่



-โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยแก่ชุมชน



