



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองใหญ่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตนจึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อนและ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินการติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอ

วิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของการประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆเป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาสามปีจากเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘หมวด๖ข้อ๒๔และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๑๒และข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการกิจกรรมซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคมองค์กรเอกชนหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆและที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆเมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ข้อ๒๒ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ข้อ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากองค์กรบุคลากรสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ

พึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงานโครงการงานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่
๕. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป
๖. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ คือ

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

กรอบและแนวทางในการดำเนินการประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑

-หนังสือแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กรอบการประเมิน

๑. ด้านประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า

๒. ด้านประสิทธิผล

- ดำเนินโครงการได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนการดำเนินการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเอกสารการเบิกจ่ายภาพถ่ายเอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่ตรวจสอบจากข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรคข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่๑การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่๒แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่๓/๑แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas(www.dla.go.th)

ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่ควรจะทำให้เสร็จซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสมระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วนการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้างข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจนเพื่อจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไปส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑. นายสุวิศรี กสิรัตน์บำรุง	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่		
		ประธานกรรมการ	
๒. พ.ต.ท.วิรัตน์ บุญศิริ	สมาชิกสภา	กรรมการ	
๓. นายสัญญา รัศมีงาม	สมาชิกสภา	กรรมการ	
๔. นายบรรจง อนุรักษ์ลาภวงศ์	สมาชิกสภา	กรรมการ	
๕. นางเรณู ศรีอุบล	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ	
๖. นายปริญญา จิตต์อารี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ	
๗. นายธนภุต เลิศธวานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ	
๘. นางสุภาพร ขจรกิตติการ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ	
๙. นายสมาน สิริคารุ่งเรือง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ	
๑๐. นายอัครเดช หนูช่วย	ปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ	
๑๑. นางสาวเพ็ญจวรรณ สุขสถิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานดี สังคมมีคุณธรรม
 ธรรมชาติปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 พร้อมชุมชนน่าอยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑. ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพอนามัยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ด้านการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองการส่งเสริมการจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๕. ด้านการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๖. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้ง

เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมและสาธารณูปโภคครบครัน มีความสะดวกสบาย
๒. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๓. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย ไม่มีมลภาวะ
๖. การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของทุกส่วนราชการทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑. มีกาจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔	๕๐๐,๐๐๐	๑๓	๓๒,๖๓๘,๘๐๐	๑๘	๖๕,๕๖๘,๐๐๐	๒๓	๖๔,๓๐๘,๐๐๐	๑๙	๓๖,๐๖๕,๐๐๐
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	๘	๑,๔๖๐,๐๐๐	๙	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๗๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๘๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๘๐,๐๐๐
การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๒	๑๒๐,๐๐๐	๓๐	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๒๔	๑๑,๕๑๕,๘๕๒	๓๐	๒๓,๕๒๓,๘๕๒	๓๒	๑๔,๑๒๕,๙๙๘	๓๖	๔๑,๔๘๐,๒๔๘	๔๐	๓๗,๗๐๗,๓๓๐
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๒	๖๐,๐๐๐	๕	๒,๖๕๕,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๕	๑,๘๗๗,๓๖๐	๕	๒,๔๒๗,๓๖๐
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔๐๕,๐๐๐	๕	๓๖๖,๐๐๐	๗	๕๕๙,๗๐๐	๑๐	๖๔๙,๗๐๐	๑๑	๑,๐๖๙,๒๔๐
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๒	๑,๘๖๕,๐๐๐	๑๔	๒,๕๗๖,๐๐๐	๑๖	๘,๐๓๒,๐๐๐	๑๗	๓,๘๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๑๒๒,๐๐๐
รวม	๕๘	๒๖๒,๙๕๔,๘๗๒	๗๘	๖๓,๕๙๐,๖๕๒	๘๘	๙๐,๒๖๕,๖๙๘	๑๐๒	๑๑๓,๗๗๒,๓๐๘	๑๐๒	๘๐,๒๙๐,๙๓๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔		จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ปี ๒๕๖๔	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๗๗	๑๐.๕๗	๒๓	๕.๓๘	๘	๑.๘๗	๑	๑๒.๕๐
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๔๗	๑๗.๙๙	๑๐	๒.๓๔	๙	๒.๑๑	๕	๕๕.๕๖
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๑๐	๒.๓๔	๒	๐.๔๗	๒	๐.๔๗	๐	๐
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๑๖๑	๓๗.๖๒	๓๕	๘.๑๘	๓๒	๗.๔๘	๑๔	๔๓.๗๕
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๒๐	๔.๖๘	๕	๑.๑๗	๔	๐.๙๔	๑	๒๕.๐๐
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๓๙	๙.๑๒	๑๗	๓.๙๘	๑๕	๓.๕๑	๓	๒๐.๐๐
๗. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗๔	๑๗.๒๙	๑๐	๒.๓๔	๑๐	๒.๓๔	๔	๔๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๒๘	๑๐๐	๑๐๒	๒๓.๘๔	๘๐	๑๙.๓๑	๒๘	๓๕.๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๓,๒๙๐,๐๐๐	๔๘๑,๙๐๐	๑๔.๖๕
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๘๒๗,๓๕๐	๕๒,๕๐๐	๖.๓๕
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๑๘,๓๕๕,๗๗๗	๑๖,๕๔๖,๖๐๒	๙๐.๑๕
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๙๐,๐๐๐	๒,๖๓๕	๒.๙๓
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒,๗๖๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๓๒	๗.๙๗
๗. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๗๕,๐๐๐	๑๒๗,๙๐๐	๒๒.๒๕

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง รายงานทุกๆ ๑๒ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	บรรจุในข้อบัญญัติฯ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒๓	๘	๓๔.๗๙
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๓. การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	๒	๒	๑๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	๓๖	๓๒	๘๘.๘๙
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	๕	๔	๘๐.๐๐
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๗	๑๕	๘๘.๒๔
๗. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๑๐	๑๐๐
รวม	๑๐๒	๘๐	๗๘.๔๔

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๘	๓๒	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๗	๓๓	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐	๑๐	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๑๙	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๒	๒๗	๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๒	๒๖	๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๒	๒๗	๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๒๖	๑
รวม			

ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๕	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๑๐	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๑	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๕	๑๔	๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๑๘	๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๑๐	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๕	๑๔	๑
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๑	๑๙	๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๒๕	-
รวม			

ด้านการพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๓๗	๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๒	๓๘	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๓๕	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๘	๓๐	๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๓๐	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๕	๒๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๘	๓๐	๒
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๕	๓๓	๒
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๖	๓๓	๑
รวม			

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๒	๑๘	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๑๐	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๒	๑๘	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐	๒๐	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๕	๑๕	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๘	๑๒	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
รวม			

ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๔	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๑	๑๙	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๒๔	๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๘	๑๒	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๒๔	๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐	๑๐	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๘	๒๒	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘	๒๒	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๒๐	-
รวม			

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๒	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๑๐	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๗	๑๓	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๘	๒๒	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙	๒๑	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๕	๑๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๖	๑๔	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๐	๑๐	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๒	-
รวม			

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๑๑	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๑๐	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๒	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๗	๑๓	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๕	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๙	๒๑	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๙	๑๑	-
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๒	๘	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๒	๘	-
รวม			

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ประเด็นการพัฒนา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อปท.	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๑๐	๘.๒๕
	-ข้อมูลการปกครอง ประชาชน ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ	(๒)	๑.๗๒
	-การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน	(๓)	๒.๔๕
	-การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๒๗
	-มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา(เพื่อดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด	(๓)	๒.๘๑
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ	๒๕	
	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.	๔	๓.๓
	-ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ	(๒)	๑.๗
	-มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา	(๒)	๑.๖
	*การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม	๕	๔.๔
	-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น	(๓)	๒.๘
	-มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา	(๒)	๑.๖
	*การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔.๕
	-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๒)	๑.๗
	-มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ อปท.	(๓)	๒.๘

๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ(ต่อ)	*SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. -การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน -มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก อย่างถูกต้อง *สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน เชิงพื้นที่ -มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหา และความต้องการ -มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน -การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน การจัดทำแผนพัฒนา	๕ (๒) (๓) ๖ (๒) (๒) (๒)	๔.๔ ๑.๗ ๒.๗ ๕.๖ ๑.๗ ๑.๙ ๒
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ วิสัยทัศน์	*มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. -จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่ นำเสนอ -มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่	๖๕ ๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๒.๘ ๒
๓.๒ พันธกิจ	-แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ -มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ	๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๓ ๑.๘
๓.๓ ประเด็น ยุทธศาสตร์	* มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข เฉพาะของพื้นที่ -ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการ พัฒนา -ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง ปัญหา ศักยภาพของ อปท. -มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.	๑๐ (๔) (๔) (๒)	๙.๔ ๓.๙ ๓.๘ ๑.๗
๓.๔ เป้าประสงค์	*สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ -มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ -มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี	๕ (๓) (๒)	๔.๘ ๓ ๑.๘

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย *ตัวชี้วัด -มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ -สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ *ค่าเป้าหมาย -แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี -มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค	๑๕ ๙ (๕) (๔) ๖ (๓) (๓)	๘.๖ ๔.๘ ๓.๘ ๕.๕ ๓ ๒.๕
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	* มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ -กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ -มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ	๑๒ (๖) (๖)	๑๑.๔ ๕.๘ ๕.๖
๓.๗ บัญชีรายการ/ชุดโครงการพัฒนา	บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย *โครงการ/กิจกรรม -มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน -ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม -การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม *โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ -โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ -มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)	๑๓ ๘ (๓) (๓) (๒) ๕ (๓) (๒)	๑๑.๘ ๗.๔ ๒.๖ ๒.๘ ๒ ๔.๔ ๒.๘ ๑.๖

หมายเหตุ: ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลประเมินผลจากเอกสารรายงานแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถนำประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทำแนวทางวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๖
๓. การประเมินผลการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๓
๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๒
๕.๔เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ปี)	๓	๒
๕.๖งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๓
๕.๗มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘มีงบประมาณที่ผ่านมา๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ปีทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๒
๕.๑๒ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๑๓ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบยท. ๐๓และแบบยท. ๐๔	๓	๒
รวม	๑๐๐	๘๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S -Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O -Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์๒ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่นการวัดจำนวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไรจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาเพื่อวัดว่าภารกิจโครงการกิจกรรมงานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๓	๒
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔
๕.๕เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)	๓	๒
๕.๖งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ประการในการจัดทำโครงการได้แก่๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๔	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๗มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของ ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	๕	๕
๕.๘มีงบประมาณที่ ผ่านมาปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาปีย้อนหลังตาม หลักความเป็นจริงกรณีมี๒ปีก็ให้แสดง๒ปีกรณีมี๑ปีก็ให้ แสดง๑ปีโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับ โครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนด ระยะเวลาไว้๓ปี	๓	๓
๕.๙โครงการแต่ละ โครงการครอบคลุม ระยะเวลา๓ปีทุก โครงการ	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุม ทั้ง๓ปีทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้	๕	๔
๕.๑๑ตัวชี้วัด (KPI) วัด ได้ถูกต้องตามหลักของ การจัดทาโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอาจเป็นร้อยละ จำนวนเป็นต้น	๔	๒
๕.๑๒ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ โครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผล ว่าดำเนินการได้ตามโครงการผลเกิดขึ้นตามชื่อของ โครงการที่ได้ตั้งไว้	๕	๔
๕.๑๓ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔หน่วยงาน รับผิดชอบหลักสอบ คล้องกับแบบยท. ๐๓ และแบบยท. ๐๔	หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบยท.๐๓และแบบยท. ๐๔ และแบบผ. ๐๑จะต้องถูกต้องตรงกันทุก ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโครงการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	4	500,000.00	13	32,639,800.00	18	65,568,000.00	23	64,308,000.00	19	36,065,000.00
การส่งเสริม วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	8	1,460,000.00	9	1,710,000.00	10	1,770,000.00	10	1,780,000.00	10	1,780,000.00
การพัฒนาเกษตร/ อุตสาหกรรมให้ได้ มาตรฐาน	2	120,000.00	2	120,000.00	2	120,000.00	2	120,000.00	2	120,000.00
การพัฒนา คุณภาพชีวิตคู่ เศรษฐกิจพอเพียง	24	11,515,852.00	30	23,523,852.00	32	14,125,998.00	35	41,207,248.00	40	37,707,330.00
การอนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	2	60,000.00	5	2,655,000.00	3	90,000.00	5	1,877,360.00	5	2,427,360.00
การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิ บาล	12	1,865,000.00	14	2,576,000.00	16	8,032,000.00	17	3,830,000.00	15	1,122,000.00
ด้านความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	6	405,000.00	5	366,000.00	7	559,700.00	10	649,700.00	11	1,069,240.00
รวม	58	15,925,852.00	78	63,590,652.00	88	90,265,698.00	102	113,772,308.00	102	80,290,930.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	23	64,308,000.00	8	3,290,000.00	7	3,157,900.00	1	481,900.00
2.การส่งเสริมวัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	10	1,780,000.00	9	827,350.00	5	52,500.00	5	52,500.00
3.การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ ได้มาตรฐาน	2	120,000.00	2	120,000.00				
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ พอเพียง	35	41,207,248.00	32	18,355,777.00	14	16,734,673.00	14	16,546,602.00
5.การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ พลังงาน	5	1,877,360.00	4	90,000.00	1	2,635.00	1	2,635.00
6.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล	17	3,830,000.00	15	2,760,000.00	5	2,159,432.00	3	219,932.00
7.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	10	649,700.00	10	575,000.00	4	127,900.00	4	127,900.00
รวม	102	113,772,308.00	80	26,018,127.00	36	22,235,040.00	28	17,431,469.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเม็งกันดินบริเวณอาคารพิเทนส์	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ท.214 หมู่ที่ 2 ชุมชนวังใหญ่	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ท.314 ชุมชนหนองผึกหนาม หมู่ที่ 3	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
4.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนไทยประสงค์ ซอย 1 หมู่ที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียนทอง	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
5.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแดง ชุมชนมาบยาง กม. 0+630 ถึง กม. 1+145	1,648,000.00	1,648,000.00	0.00	0.00
6.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ชุมชนหนองใหญ่	486,000.00	481,900.00	481,900.00	4,100.00
7.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงสะพาน คลส. คลองอ่าวแก้ว หมู่ที่ 4	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
8.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการวันแม่แห่งชาติ	150,000.00	4,350.00	4,350.00	145,650.00
9.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	12,000.00	11,550.00	11,550.00	450.00
10.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	200,000.00	1,250.00	1,250.00	198,750.00

11.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควาย	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00
12.	การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
13.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,893,540.00	1,823,200.00	1,823,200.00	70,340.00
14.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเล็ก)	1,880,712.00	1,880,710.00	1,692,639.00	2.00
15.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
16.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ของนักเรียน	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
17.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่	161,000.00	12,750.00	12,750.00	148,250.00
18.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	100,000.00	85,588.00	85,588.00	14,412.00
19.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000.00	42,000.00	42,000.00	18,000.00
20.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,401,600.00	1,329,200.00	1,329,200.00	72,400.00
21.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,520,000.00	7,942,800.00	7,942,800.00	577,200.00
22.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	191,925.00	191,925.00	191,925.00	0.00
23.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
24.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00
25.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่	2,484,000.00	2,484,000.00	2,484,000.00	0.00

26.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่สมรสธุรกิจ พอเพียง	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด หนองใหญ่ศิริธรรม	282,000.00	271,500.00	271,500.00	10,500.00
27.	การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งแวดล้อมและ พลังงาน	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว	30,000.00	2,635.00	2,635.00	27,365.00
28.	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีเทศบาลตำบล หนองใหญ่	80,000.00	26,150.00	24,650.00	53,850.00
29.	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล หนองใหญ่	185,000.00	184,050.00	184,050.00	950.00
30.	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี	20,000.00	11,232.00	11,232.00	8,768.00
31.	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการก่อสร้างที่จอดรถ สำหรับผู้นำติดต่อการ บริเวณข้างสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองใหญ่	518,000.00	518,000.00	0.00	0.00
32.	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองใหญ่	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00
33.	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	35,000.00	12,250.00	12,250.00	22,750.00
34.	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการจัดทำแผนและ ซักซ้อมฝึกอบรบแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตำบล หนองใหญ่	20,000.00	4,400.00	4,400.00	15,600.00
35.	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	100,000.00	31,250.00	31,250.00	68,750.00
36.	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดฯ	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

๑) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/

สาธารณูปโภค มีจำนวนทั้งหมด ๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ กั้นเงินเบิกจ่ายมาปี ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของโครงการที่กำหนดไว้ แต่มีการขอรับงบประมาณมาดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่

๒) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน มีจำนวนทั้งหมด ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ ของโครงการที่กำหนดไว้

๓) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีจำนวนทั้งหมด ๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนทั้งหมด ๓๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๓.๗๕ ของโครงการที่กำหนดไว้

๕) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีจำนวนทั้งหมด ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

๖) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจำนวนทั้งหมด ๑๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๐๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

๗) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจำนวนทั้งหมด ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
๔. ปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข

- ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาล
- ๓) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๔) กำชับเจ้าหน้าที่ที่จัดทำโครงการแต่ละโครงการ ให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนดำเนินงานของเทศบาล เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๕) การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๒๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)



-โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ชุมชนหนองใหญ่



ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

-โครงการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี




-โครงการวันแม่แห่งชาติ



-โครงการวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ



-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



-โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควาย



-โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง



ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด



-โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่



ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่



-โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน



-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่



ยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่



-โครงการจัดทำแผนและซักซ้อมฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองใหญ่

